

Rota BIOCEANICA - Atividade (Ibrowse) #3439

Elaborar o backlog da Sprint

10/01/2025 07:13 PM - Henrique Cantos

Status:	Fechada	Start date:	10/01/2025
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Henrique Cantos	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Criação do backlog para definição dos PBIs a ser entregues na Sprint https://git.campogrande.ms.gov.br/rota-bioceanica/rota-bioceanica-back/-/commit/b3f11c6adf6918433ebe7e739bb17a5fd88e0ff9			

History

#1 - 10/01/2025 07:14 PM - Henrique Cantos

- Status changed from Nova to Fechada

- % Done changed from 0 to 100