

IPTU - Atividade (Ibrowse) #3696

Reuniões e Levantamentos Efetuados - definição do escopo dos trabalhos e os técnicos participantes do Projeto

02/09/2026 10:15 AM - Redmine Admin

Status:	Nova	Start date:	01/16/2026
Priority:	Normal	Due date:	01/31/2026
Assignee:	Henrique Cantos	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	30.00 hours
Target version:			
Description			
Reuniões e Levantamentos Efetuados - definição do escopo dos trabalhos e os técnicos participantes do Projeto			
Reuniões e Levantamentos Efetuados - * definição do escopo dos trabalhos e os técnicos participantes do Projeto * identificação da rotina utilizada no exercício anterior(2025), análise das rotinas e definição das customizações necessárias e o cronograma de implementação			
*implementação de ajustes, carga e atualização das tabelas e processamento completo da rotina para análise de resultados			
*implementação de ajustes, carga e atualização das tabelas e processamento completo da rotina para análise de resultados			
*Análise dos resultados anteriores, identificação dos ajustes finais e definição da data para execução completa da rotina de lançamento de iptu e coleta de lixo para 2026.			
https://agetec-ms.ibtoolstasker.com.br/attachments/6571			