

Projeto Virada Sistêmica Imobiliário 2026 - Atividade (Ibrowse) #3756

Reuniões e Levantamentos Efetuados - definição do escopo dos trabalhos e os técnicos participantes do Projeto

03/11/2026 04:16 PM - Redmine Admin

Status:	Nova	Start date:	03/01/2026
Priority:	Normal	Due date:	03/13/2026
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			

Description

definição do escopo dos trabalhos e os técnicos participantes do Projeto
identificação da rotina utilizada no exercício anterior(2025), análise das rotinas e definição das customizações necessárias e o cronograma de implementação
implementação de ajustes, carga e atualização das tabelas e processamento completo da rotina para análise de resultados
implementação de ajustes, carga e atualização das tabelas e processamento completo da rotina para análise de resultados
Análise dos resultados anteriores, identificação dos ajustes finais e definição da data para execução completa da rotina de lançamento de iptu e coleta de lixo para 2026.

History

#1 - 03/11/2026 04:19 PM - Redmine Admin

- Serviço (IBrowse) changed from 4710 to 4709
- Serviço (IBrowse) changed from 94 to 92

#2 - 03/11/2026 04:29 PM - Redmine Admin

- Description updated