

Gestão AGETEC-MS - Atividade (Ibrowse) #7

2 - Elaborar Documento - Termo de Homologação de Entrega de OS

12/14/2021 03:27 PM - Nara Gomes

Status:	Fechada	Start date:	12/14/2021
Priority:	Normal	Due date:	12/17/2021
Assignee:	Aline Silva Terra Macedo	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			

History

#1 - 12/17/2021 05:29 PM - Aline Silva Terra Macedo

- File THEOS-Termo de Homologação de Entrega de OS.docx added
- Due date set to 12/17/2021
- Status changed from Nova to Fechada
- Assignee set to Aline Silva Terra Macedo
- % Done changed from 0 to 100

Files

THEOS-Termo de Homologação de Entrega de OS.docx	22.8 KB	12/17/2021	Aline Silva Terra Macedo
--------------------------------------------------	---------	------------	--------------------------